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Detta ingenjörsarbete är gjort på begäran av företaget Seasong Travels Oy som fungerar 
inom turistbranschen. Byggnaderna i det här arbetet är delar av en stugby på holmen Nor-
kulla i Sibbo skärgård. Detta ingenjörsarbete innehåller en efterberäkning på ett tidigare 
byggnadsskede i stugbyn, kostnadsförslag för bastuns tillbyggnad och restaurangbyggna-
den som är baserade på efterberäkningens resultat samt en tidtabell för restaurangbyggna-
den. Också ett kalkylblad som underlättar uppföljningen av de realiserade kostnaderna i 
restaurangprojektet skall göras.  
 
Arbetet börjades med att bekanta sig med byggbranschens litteratur samt det tidigare ske-
dets kostnadsinformation i form av planerade och realiserade kostnader. Med att jämföra 
denna information fick man fram var det hade uppstått skillnader. De nya kostnadsförsla-
gen för bastuns tillbyggnad och restaurangen gjordes sedan på basis av dessa resultat i ef-
terberäkningen. Det var närmast arbetskostnadsinformationen som korrigerades så att den 
skall avspegla produktionen bättre. Tidtabellen för restaurangen gjordes sedan på basis av 
den effektiva arbetstiden T4 inklusive TL3 koefficienten för pauser och avbrott. Till slut 
gjordes det en kalkylbotten som har restaurangens kostnadskalkyl som grund. Kalkylbla-
dets funktion är att underlätta uppföljningen av kostnadsutvecklingen under projektets 
gång.  
 
Som resultat fick man fram att den TL3 koefficient som beskriver byggprojektets svårig-
hetsgrad samt står för pauser och andra avbrott och som används i branschens litteratur för 
byggandet på fastlandet inte går att tillämpa som sådan i projekt som byggs ute i skärgår-
den på holmar. Beroende på hur man har möjlighet att ordna med logistiken varierar koef-
ficienten ganska kraftigt. En orsak till skillnaderna är att materialtransporterna som oftast 
kommer med pråm, lyfts i land på stranden och skall sedan ofta bäras för hand eller med 
hjälp av olika fordon till själva byggplatsen. Dessa material måste ofta transporteras till 
arbetsplatsen av arbetsmanskapet, vilket inverkar direkt på tidtabellen och kostnaderna. 
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Tämä insinöörityö on tehty turistialalla toimivan yrityksen, Seasong Travels Oy:n, pyyn-
nöstä. Tässä työssä esiintyvät rakennukset ovat osa Norkullassa, Sipoon saaristossa sijait-
sevaa mökkikylää. Tämä insinöörityö sisältää jälkilaskennan mökkikylään jo aikaisemmin 
rakennettujen mökkien kustannuksista ja kustannusarvion, joka perustuu jälkilaskennasta 
saatuihin tietoihin, saunan lisärakennukselle ja tulevalle ravintolalle. Lisäksi työssä on mu-
kana myös ravintolarakennuksen aikataulu. Ravintolan rakentamisen seuraamisen helpot-
tamiseksi on tehty myös laskentataulukko. 
 
Insinöörityön tekeminen aloitettiin tutustumalla alan kirjallisuuteen ja jo valmistuneen 
mökkikylän osan suunniteltuihin ja toteutuneisiin kustannuksiin. Näitä tietoja vertailemalla 
saatiin selville, missä kohdin kustannukset erosivat. Saunan lisärakennuksen ja ravintolan 
kustannusarviot tehtiin sen jälkeen näiden jälkilaskennan tulosten perusteella. Suurimmat 
muutokset tehtiin työkustannuksiin, jotta ne saatiin vastaamaan paremmin tuotantoa. Ra-
vintolarakennuksen aikataulu tehtiin käyttämällä laskelmissa todellista työaikaa, jossa on 
mukana kerroin tauoille ja katkoille. Lopuksi kehitettiin vielä kustannuslaskentataulukko, 
jonka pohjana on käytetty ravintolarakennukselle saatuja kustannuslaskelmia. Taulukon on 
tarkoitus helpottaa projektin aikana kustannusten seuraamista. 
 
Tulokseksi saatiin, että TL3 kerrointa, jota alan kirjallisuudessa käytetään kuvaamaan ra-
kennusprojektin vaikeutta sekä taukojen ja katkojen määrää ja kestoa mantereella rakennet-
taessa, ei voi käyttää saaristorakentamisessa. Saaristossa TL3 vaihtelee suuresti riippuen 
logistiikkamahdollisuuksista. Yksi erojen syistä on materiaalien kuljetukset, jotka saaris-
tossa järjestetään useimmiten proomulla, joka jättää tavarat saarelle, josta ne on kuljetetta-
va rakennukselle käsin. Koska materiaalien kuljetuksista rannasta rakennuspaikalle vastaa 
usein rakentajat, se vei näin ollen myös aikaa itse rakentamiselta ja vaikuttaa suoraan myös 
kustannuksiin ja aikatauluun. 
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This diploma work is made at the request of the company Seasong travels Oy which func-
tions in travelling business. The buildings in this work are part of a cottage village in the 
isle of Norrkulla in the archipelago of Sipoo. This work includes an actual cost calculation 
for the buildings that are already built in the cottage village, a cost estimate for an exten-
sion of the sauna-building and for a restaurant. The cost estimates are based on the infor-
mation got in the actual cost accounting. There is also a schedule for the restaurant and a 
calculation table that is supposed to make it easier to follow-up the costs during the build-
ing stage. 
 
The work was begun by getting acquainted with the literature of the branch and with the 
planned and the realized costs of the completed buildings in the cottage village. The differ-
ences in the planned and realized costs were found out by comparing the cost information. 
These results of the actual cost calculation were used in the cost estimates for the sauna-
extension and the restaurant. The biggest changes were made in the costs of labor so that 
they would correspond better with the actual production. The schedule for the restaurant 
was then made based on the efficient working time which includes a coefficient for breaks 
and interruptions. The final thing to make was a calculation table that is based on the cost 
accounting of the restaurant. The meaning with the table is to make it easier to follow-up 
the costs during the construction. 
 
 The result of the work was that the TL3 rate which is used to describe the level of difficul-
ty in a building project and also the amount and length of breaks and interruptions cannot 
be used when building in archipelago. The TL3 rate is meant to be used for building in 
mainland and when used in archipelago it varies a lot because of how the logistics can be 
arranged. One reason why there is so much variation is the transportations of materials. 
They are often transported by barge to the island and there carried by hand to the construc-
tion site. Because the employees have to use some of their work time to these material 
transportations it directly affects the time they can use for construction work which means 
that it influences the costs and the schedule.  
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Företaget Seasong travels grundades 2007. Företaget fungerar inom turist-
branschen. Seasong travels Oy arrenderade en tomt på holmen Norrkulla av 
Sibbo kommun, och började planera en stugby på denna tomt. Stugbyn pla-
nerades så att den skulle innehålla 10 stugor vars yta ca 40 kvadratmeter 
och en skild bastubyggnad vars yta skulle vara ca 40 kvadratmeter. Också 
en mindre väg genom området och förbindelsebryggor ingick i planerna. På 
hösten 2007 påbörjades byggnadsskedet för de första 3 stugorna och den 
gemensamma bastubyggnaden. Våren 2008 inför säsongen, stod stugorna 
och den gemensamma bastun klar. Projektet hölls så gott som innanför den 
tidtabellen som projektet hade getts, men kostnaderna översteg de planera-
de kostnaderna med ca 20 procent. Fortsättningen på projektet sköts därför 
upp med ett år. Nu är det dags att fortsätta utvecklingen av stugbyn. Under 
den första säsongen har man också märkt att den gemensamma bastun inte 
har tillräckligt med utrymme för att idka olika slags möten och bokslut, så 
därför har man bestämt att bastubyggnaden skall förstoras på så vis att den 
nuvarande terrassen finns skall bli varm så att man också på hösten kan 
vara där utan att det är kallt. En ny terrass skall byggas åt söder om den nu-
varande terrassen. Man har också planerat att stugbyn skall få en restau-
rang. Byggnadslovet till restaurangen har inte ännu blivit beviljat, men plane-
ringen av den är redan gjord. Förstorandet av den gemensamma bastun 
sätts dock igång nu så fort som möjligt. 
Det här arbetet innehåller härmed en efterberäkningskalkyl angående de tre 
stugor som stod färdiga på våren 2008, ett kostnadsförslag på restaurangen 
baserad på information från stugornas efterberäkning, en tidtabell för restau-
rangen samt skapandet av ett efterberäkningskalkylbotten för att kunna följa 
med restaurangens kostnadsutveckling som i sin tur kan leda till en kost-








1.2  Syfte 
Det finns tre olika syften med detta arbete. Nedan är de tre syftena beskriv-
na. 
1. Arbetets syfte är att analysera kostnadsskillnader mellan de planerade 
och realiserade kostnaderna i projektets första skede som bestod av tre 
stugor och en bastubyggnad som stod färdiga på våren 2008. Det är 
närmare stugornas kostnadsskillnader son analyseras, detta på grund 
av att det i planerna för stugbyn ingår upp till 10 stugor.  
2. Att göra ett kostnadsförslag till restaurangen, som är tillämpad av infor-
mation från stugornas efterberäkning. Också en tidtabell för restaurang-
en skall göras. 
3. På grund av stora skillnader mellan planerade och realiserade kostnader 
i första skedet skall ett efterberäkningskalkylblad göras så att man kan 
följa hur restaurangprojektets realiserade kostnader följer de planerade 
kostnaderna, som hoppeligen leder till att man kan skapa en kostnads-
standard för småhus i skärgården av denna information i framtiden 
1.3 Metoder 
Som utgångspunkt för detta ingenjörsarbete var att Sibbo kommun godkän-
de Seasong Travels AB:s planeringar att bygga en stugby på holmen Nor-
kulla i Sibbo skärgård. Kalkyler utgörs av redan befintliga ritningar (Bilaga 5 
och 9) och planer. Metoden som jag använder är baserad på Talo-80 no-
menklatur och går ut på att spjälka byggnadsdelarna till materialmängder, av 
vilka man sedan kan räkna ut priser på olika byggnadsdelar och också räkna 
ut hur lång tid projektet kommer att behöva för att färdigställas. 
 Prisinformationen kommer att tas från litteraturen och delvis också från in-
ternätet och företagets egen prisinformation. De ritningar som används i 
mängdberäkningen är producerade av byggmästaren Staffan Sundman som 
också är planeraren av hela projektet.  
Efterberäkningen på stugorna från första skedet görs genom att jämföra de 
planerade kostnader som Mikael Sundström hade kalkylerat då han gjorde 







tabell, kostnader och byggplatsen för småhus) med de realiserade kostna-
derna som består av uppgifter från företaget angående de realiserade kost-
naderna. Ett Excel-kalkylbotten görs för att underlätta jämföringen. 
Projektet kommer att uppdelas på basis av nomenklaturen Talo-80. Först i 
huvudgrupperna och sedan alla arbetsskeden och material på egna rader. 
Sedan kan man räkna hur mycket av varje material kommer att behövas för 
att framställa byggnaden. Efter det anger man en spillprocent, varefter man 
får fram den slutliga mängden.  Sedan anger man ett enhets pris för varje 
material (t.ex. €/lm eller €/m2). Nu har man all information som man behöver 
för att få fram vad materialens pris kommer att vara för att framställa bygg-
naden.  För att få alla arbetsskeden gjorda måste man räkna hur många ar-
betstimmar det kommer att användas. Detta får man fram genom att ange 
hur många arbetstimmar per enhet (t.ex.0,2tth/m2) de arbeten som man 
kommer att utföra utgör, för att färdigställa byggnaden. Sedan räknar man ut 
med hjälp av några koefficienter hur många arbetstimmar hela projektet in-
nehåller. Då man anger ett pris per arbetstimme (t.ex. 30€/h) kommer man 
fram till vad allt arbete kommer att kosta. När man adderar dessa två (mate-
rialkostnader och arbetskostnader) får man fram hela projektets kostnader i 
byggskedet utan mervärdesskatt. 
Tidtabellen för restaurangbyggnaden kommer att förverkligas med hjälp av 
datorprogrammen PlaNet. Projektets starttidpunkt är ännu oklar så tidtabel-
len görs så att den visar hur projektets tidtabell skulle se ut med en grupp på 
två yrkestimmermän och en timmerman. Då man vet starttidpunkten och da-
tumet då projektet skall stå färdigt kan man jämföra denna tid med tiden i tid-













För att kunna göra efterberäkningar bör man förstå kostnadsberäkningens 
grunder. Detta på grund av att då man jämför planerade kostnader med rea-
liserade måste man veta hur kostnaderna är indelade och hurdana helheter 
används. Då det finns flera olika metoder att beräkna kostnaderna finns det 
också skillnader i hur exakta dessa är. Det vill säga om kostnadsberäk-
ningsmetoden har varit en sådan som har spjälkt alla material och arbetsin-
satser till skilda litteror kan man med efterberäkningen ganska exakt märka 
var det förekommer skillnader då man jämför planerade kostnader med rea-
liserade kostnader. Medan om man har använt endast en utrymmeskalkyl, 
kan man inte i efterberäkningen precisera var kostnadsskillnader mellan pla-
nerade och realiserade har uppkommit.1 
Meningen med ett kostnadsförslag är att definiera de kostnader som behövs 
för ett projekt. Till projektets kostnader hör alltså alla de kostnader som 
krävs för att genomföra projektet från början tills det är färdigt. Till kostnads-
beräkningens grundläggande principer hör att då man framställer en kost-
nadsberäkning bör den vara heltäckande, det vill säga den innehåller allt 
som tillhör entreprenaden. Också sådana saker som krävs för att genomföra 
den bör finnas med i kostnadsberäkningen. Tillika är det också viktigt att det 
inte förekommer överlappningar i kostnadsberäkningen. Detta betyder alltså 
att en och samma sak endast kan förekomma i en enda helhet i kostnads-
förslaget, och inte inbakad i flera. Kostnadsförslagets prisinformation görs ef-
ter dagens pris utan mervärdesskatt.1 
Man väljer oftast kostnadsberäkningsmetod enligt hur företaget har som 
vana att göra. Faktorer som inverkar på valet av kostnadsberäkningsmetod 
är bland annat planeringarnas färdighetsgrad. Tillika som kostnadsberäk-
ningsmetoden väljs, fastställer man också de linjer som skall följas i den val-
da metoden. Också principer gällande prissättning och spjälkning fastställs.2 
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2.1 Talo-80 Nomenklatur 
Nomenklatur är ett hjälpmedel som lämpar sig för att beräkna kostnadsför-
slag till nybyggen och saneringsprojekt. Nomenklaturen hjälper till att nå 
kostnadsmålsättningar genom att dela in byggprojektet i mindre byggnads-
delar för att kunna hantera kostnaderna för material och för att planera 
tidstilldelningen och anskaffningsplanen. Det vanligaste sättet att dela pro-
jektet till byggnadsdelar är med Talo-80 nomenklatur. Enkelt förklarat så de-
lar den in byggprojektet i projektets grundläggningskostnader, anskaffnings-
kostnader och byggnadskostnader.1 
Talo-80 är uppbyggt av två delar. Byggnadsdelsnomenklatur och presta-
tionsnomenklatur som är förklarade närmare nedan.  
1. Byggnadsdelsnomenklatur 
Byggnadsnomenklaturen delar in byggprojektet i mindre byggnadsdelar. Den 
delar in projektet både strukturellt samt tidsmässigt till enhetliga helheter 
samt till skilda kostnadsberäkningsobjekt. Byggnadsdelsnomenklaturen i 
Talo-80 är uppbyggd enligt följande huvudgrupper i tabell 1:2 
 Tabell 1, Huvudgrupperna i Talo-80 nomenklatur 
0 Byggherrens kostnader 
1 Jord och grundläggning 
2 Grunden och yttre konstruktioner 
3 Stom- och vattentakskonstruktioner 
4 Kompletterande konstruktioner 
5 Ytkonstruktioner 
6 Möbler, apparater och maskiner 
7 Maskintekniska arbeten 
8 Byggnadens brukkostnader 
9 Byggnadens samkostnader 
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Tabell 2, Exempel på hur dessa anges 
Huvudgrupp 3 Stom- och vattentakskonstruktioner 
Byggnadsdel 32 Bärande mellanväggar och pelare 
 33 Holv och balkar 
 
2. Prestationsnomenklatur 
Huvudgrupperna 2-5 i byggnadsdelsnomenklaturen delas sedan vidare upp i 
prestationsnomenklaturer. Dennas huvudgrupper är presenterade i tabell 3. I 
de övriga byggnadsdelsnomenklaturgrupperna används inte dessa presta-
tionsnomenklaturer. Prestationsnomenklaturen delar in arbetet i olika ar-
betsarter med en enhetlig byggnadsdelsprecision.1 
Tabell 3, Prestationsnomenklaturens huvudgrupper: 
1 Formarbeten 
2 Armerings- och betongarbeten 
3 Metall och plåtarbeten 
4 Murning, rappning och plattläggning 
5 Elementarbeten 
6 Trä och skivarbeten 
7 Värme- och ljudisoleringsarbeten 
8 Vatten- och fuktisoleringsarbeten 
9 Andra arbeten 
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Tabell 4, Prestationskoden är tvåsiffrig och anges på följande sätt: 
Huvudgrupp  1 Formarbeten 
Prestation 11 Brädformsarbete 
 18 Rivning av form 
 
Den slutliga prestationsarten är en kombination av byggnadsdelen och pre-
stationsdelen. Dessa kombinationer används endast i byggnadsdelsnomen-
klaturens huvudgrupper 2,3,4 och 5, det vill säga där var byggnadsdelen är 
angiven med två siffror. 1 
Tabell 5, Exempel på den slutliga koden för en prestationsart. 
Byggnadsdel  32 Bärande mellanvägg 
Prestation 22 Betonisering 
PRESTATIONSART 32 22 Betonisering av mellanvägg 
 
2.2 Kostnadsberäkningssätt 
Det finns huvudsakligen fyra olika sätt att göra en kostnadsberäkning. Dessa 
metoder är:2 
1. Utrymmeskalkyl 
2. Produktdels kalkyl 
3. Byggnadsdelskalkyl 
4. Resursbaserad kalkyl 
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Prestationskalkylen är den mest traditionella kalkylen och utrymmeskalkylen 
den som är den minst använda. Detta beror på att då man gör en presta-
tionskalkyl är planeringen redan i ett sådant skede att man kan identifiera 
alla arbetsskeden och mängder ganska exakt. Tvärtemot prestationskalkylen 
är planeringen i utrymmeskalkylen i så tidigt skede att man bara vet vad det 
är för typ av utrymmen som skall byggas och vilken storlek de skall bli, men 
inga exakta mängder eller metoder har fastställts.1 
1. Utrymmeskalkyl 
Med utrymmeskalkyl menar man en metod där byggnadens projektkostna-
der definieras på basis av utrymmesprogram, kvalitetsbestämmelser och 
omständighetsfaktorer. I utrymmeskalkylen delas mängderna upp i utrym-
men. Produktprogrammet beskriver hurdana utrymmen och vilken storlek 
som verksamheten kräver. Utrymmeskalkylen används oftast i projektets 
planering. För att kunna framställa en utrymmeskalkyl krävs en lista på alla 
utrymmen och storlekarna på dessa. Dessutom krävs det en prisnivå på ut-
rymmena för att kunna värdera en kostnad.2 Tabell 6 visar ett exempel på 
hur en utrymmeskalkyl ser ut. 
Tabell 6, Exempel på en utrymmeskalkyl: 
Utrymme/ Talo 2000 Mängd Sammanlagd yta € /enhet € 
Kontorsutrymme 10st 150 m2 684 102600 
Förråd 5st 50 m2 500 25000 
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2. Produktdels kalkyl 
En produktdel är en helhet som innehåller flera byggnadsdelar. Produktdels 
kalkylen används då nomenklaturen är delad i produktdelar. Man prissätter 
produktdelarna på basis av vilka byggnadsdelar som ingår i dem. 1 Exempel 
på produktdels kalkyl finns i tabell 7. 
Tabell 7, Exempel på hur en produktdels kalkyl kan se ut: 
Produktdel Mängd Enhet €  
Grävning + Grundarbete 1 parti 57500 
Byggnadskonstruktion 1 parti 41700 
Fasad 800 m2 75000 
 
3. Byggnadsdelskalkyl 
I byggnadsdelskalkylen delar man upp nomenklaturen och prissätter den en-
ligt byggnadsdelar. Byggnadsdelskalkylen används t.ex. då man testar olika 
planeringslösningar och huruvida dessa håller sig inom de kostnadsramar 
som givits åt projektet. Byggnadsdelskalkylen används också till jämförelse-
kalkyler samt som riktgivare för offerter.1 
För att kunna göra en byggnadskalkyl krävs det att följande dokument finns 
för projektet.1 
 Förslags- eller skissritningar 
 Byggnadsmetods redogörelse 
Ritningarna krävs för att man skall kunna mäta och fastställa mängder. 
Byggnadssätts redogörelsen behövs då man skall prissätta en byggnadsdel, 
var i redogörelsen framkommer vad den byggnadsdelen i fråga innehåller. 
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Också byggnadsdelens kvalitet framkommer i byggnadsmetodsredogörelsen 
och är därmed ett viktigt dokument då man skall prissätta byggnadsdelen.1 
Byggnadsdelskalkylens skeden:1 
 Byggnadsdelarnas mängdberäkning 
 Prissättning av byggnadsdelarna i enhetspris utan mervärdesskatt 
 Projektdelarnas prissättning och mängdberäkning 
Tabell 8, Exempel hur en byggnadsdelskalkyl ser ut:  
Byggnadsdel Mängd Enhet €/enhet €  
Sockel 234 m2 50 11700 
Bottenbjälklag AP 1 55 m2 16,70 918,50 
Mellanvägg MV 1 46 m2 56,80 2 
612,80 
Mellanbjälklag 55 m2 33,40 1837 
 
4. Resursbaserad kalkyl 
Resursbaserade kalkylen används i slutskedet av planeringen och under 
byggnadsskedet. I resursbaserade kalkylen delar man upp nomenklaturen i 
skilda prestationer på egna rader och prissätter varje prestation skilt. Plane-
ringen för projektet bör vara minst på den nivån att det finns huvudritningar 
för att kunna göra en resursbaserad kalkyl. Detta för att man skall kunna 
identifiera alla insatser som kommer att krävas för att få arbetet igenomfört.2 
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Tabell 9, Exempel på hur en resursbaserad kalkyl ser ut: 
Talo-80 Prestation Kostnadsklass Mängd Enhet €/enhet €  
RO SUO       
21 11 Sockelns 
formarbete 
KK 1 7 m2 22 154 
21 18 Sockelformens 
rivning 
KK 1 7 m2 3,40 23,80 
21 21 Sockelns ar-
mering 
KK 1 445 kg 0,85 356 
21 22 Sockelns be-
tonisering 
KK 1 32 m3 92 2944 
 
Byggprojektets kostnader kan beräknas på olika sätt. Beräkningsmetoden 
består av tre komponenter:1 
 Beräkningsmetod 
o Standardkostnadsberäkning 
o Målspecifik kostnadsberäkning 
 Projektets uppdelningsnoggrannhet 
o Utrymmen och program 
o Byggnads och maskindelar 
o Insatser (arbete, inskaffning och maskiner) 
 Dokument som används i beräkningen 
Dessa komponenter kan kombineras på olika sätt. 
                                                 
1







Med standardkostnadsberäkning menas en metod där man i beräkningens 
olika delar använder fasta lösningar. Sådana kan vara:1 
 Uppdelningsstruktur 
 Mängdinformation och 
 Mängdinformation samt pris och kostnadsinformation. 
Målspecifika metoden betyder att alla delar i beräkningen är absoluta fakta-
informationer, det vill säga standardkonstruktionerna har modifierats så att 
de är överens med de planeringsplaner, byggmetoder samt insatser som 
man kommer att använda. I praktiken förekommer det inte ren standardbe-
räkning, för grunden till beräkningen innehåller alltid delvis målspecifik in-
formation. Delar av informationen är alltid standardiserad i praktiken. 1 
2.3 Resursbaserad kostnadskalkyl 
Kostnadsförslaget är en uppskattning på vad projektets utgifter kommer att 
vara i byggnadsskedet. Denna görs så att man kan planera finansieringen 
och värdera om några planeringar borde göras om så att de bättre motsva-
rar projektets budget.2 
Kostnadsförslaget utgör skapandet av mängdlista samt prissättning. I kost-
nadsförslaget prisger man de mängder man beräknat med produktionskon-
struktionen med hjälp av definierade insatspris. Kostnadsförslaget riktas mot 
byggnadsplatsutgifter, som utgörs av arbets-, material- samt maskinutgifter i 
det egentliga byggnadsarbetet. Kostnadsförslaget görs med dagspriser utan 
möjliga rabatter. Hur noggrant kostnadsförslaget görs är företagets bas till 
konkurens och ett krav för förnuftig bevakning. Noggrannheten beror på kva-
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I mängdberäkningen beräknar man de materialmängder och arbetsinsatser 
som kommer att krävas för att framställa projektet enligt de planeringar som 
finns. Mängdberäkningen producerar en mängdlista med mängdnamn som 
skall prissättas. Mängdlistan görs på grund av beräkningsdokumenten. 
Mängdberäkning görs då man på basis av beräkningsdokumenten skall 
framställa en bild av projektet i form av mängdnamn som behövs i den valda 
kostnadsberäkningsmetoden. I mängdberäkningen delar man in informatio-
nen enligt allmänna eller företagsbestämda indelningsprinciper. Indelnings-
principerna beskrivs med nomenklaturer.1 
2.3.2 Byggnadsdelarnas prissättning  
I prissättningen bestämmer man hur mycket arbete (kostnadsklass 1, KK 1), 
material (kostnadsklass 2, KK 2) och underleveranser (kostnadsklass 3, KK 
3) behövs för att färdigställa byggnadsdelen. Dessutom krävs det att man 
känner till metoden som används för att framställa byggnadsdelen. I pris-
sättningen kan man jämföra olika metoder för att hitta den mest förmånliga. 
Som resultat av byggnadsdelarnas prissättning får man en arbetsdels kost-
nad för det projekt man räknar. Då man använder sig av arbetsåtgång bör 
man känna till tidsbegreppen för att förstå vilka tider det är man skall beakta 
i arbetsåtgången. Traditionellt då man gör kostnadsberäkning används det 
T4 tid som inkluderar alla pauser och störningar. Då man skall beräkna ma-
terialmängder är det viktigt att man känner till materialbegreppen, för att 
kunna veta vilka spill procent skall beaktas i mängdberäkningen. Traditionellt 
använder man en sådan mängd som innehåller all möjlig spill.2 
Då man definierar arbets- och materialmängder behövs det dokument, som 
innehåller olika arbetsmetoders arbetsåtgång, materialåtgång och spill pro-
cent samt prestationsmängdskoefficienter. Sådana offentliga dokument är 
RT- och Ratu-dokument. Dessutom har företagen egna dokument med så-
dan information. 3 
Prestationsmängdskoefficienten beskriver saker som, då man gör mycket av 
samma jobb är arbetsåtgången större än då det görs bara en mindre mängd 
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av samma jobb. Orsaken till detta är att på en liten byggnadsplats används 
det procentuellt mer tid till förberedelserna och till avslutningen jämfört med 
en stor byggnadsplats. Men också då man gör mycket av samma sak kom-
mer det börja gå fortare då man lär sig hela tiden och det börjar gå smidiga-
re.1 
Prissättningen av prestationerna i mängdberäkningen samt samling av en-
hetskostnader beskrivs skede för skede enligt följande:2 
 Man räder ut hur mycket arbete det krävs för att framställa prestationen 
och hur mycket det kostar; man söker fram ur dokumenten arbetsåt-
gången samt beaktar prestationsmängdskoefficientens inverkan på åt-
gången, definierar arbetsgruppen, beräknar arbetstimmarna som krävs, 
bestämmer timlönen och beräknar sedan arbetskostnaden (KK 1).2 
 Man räder ut hur mycket material det krävs av olika slag för att framstäl-
la prestationen samt vad kostnaden är; det vill säga att man räder ut ma-
terialåtgången, tillsätter eventuellt spill, definierar de olika materialens 
priser och beräknar byggnadsdelens kostnad (KK 2).2 
 Man klargör eventuella underleveranser och definierar deras pris med 
förhandserbjudanden (KK3).2 
2.4 Kostnadsberäkningsfel 
En kostnadsberäkning består nästan enbart av inexakta tal. Orsaken till det-
ta är att de metoder man använt för att få fram dessa tal har varit uppskatt-
ningar och startantaganden. Delvis så stryker dessa uppskattningar och an-
taganden ut varandra.3 
 Faktorer som orsakar fel: 
 Bortfallande mängder 
 Felaktiga mängder 
 Tolkningsfel av produktionsplaner 
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 Ofullständiga planeringar 
 Felaktiga enhetspris 
Det finns alltid felmöjligheter då man uppskattar någonting. I princip så borde 
felens inverkan minska då man går mot en mer exakt beräkningsmetod. Men 
man får inte glömma helhetsbilden och kontrolleringens mening. En del av 
felen finns kvar oberoende av vem som har beräknat mängden och prisgett 
dem. Sådana fel beror speciellt på ofullkomliga ritningar och på de yttre om-
ständigheterna. Felen i mängd- och prisberäkningen kan minskas med att 
öka på de arbetstimmar man ger kostnadsberäkningen. Man förbereder sig 
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Efterberäkningen producerar information som används som redskap då man 
övervakar kostnadsberäkningens förmåga att beskriva realiserade kostna-
der. Då man har gjort efterberäkning på flera projekt kan man av denna in-
formation observera följande:1 
 Kostnadernas nivåskillnader i huvudgrupperna. 
 Kostnadens nivå- och detaljskillnader per övervakningslittera och per ar-
bets- och investeringsuppgifter eller per littera. 
Efterberäkningens information används också till följande:1 
 Det slutliga resultatets utredning 
 Referenspunktsinformation i kostnadsberäkningen och produktionspla-
neringen 
En efterberäkning som gjorts omsorgsfullt stöder företagets beräkningssy-
stem på så vis att erbjudandeverksamheten blir noggrannare och beskriver 
mer korrekt företagets produktion. På så vis förbättras företagets möjligheter 
att erhålla projekt som är lönsamma. 2 
Kostnadspriserna behandlas som nettopris, utan mervärdesskatt. Mervär-
desskatten i efterberäkningen behandlas som en skild helhet. 2 
Med information om realiserade kostnader kan man utveckla företagets pro-
duktionsprocess samt förbättra kostnadsinformationsvetandet. Med efterbe-
räkningen försäkrar man sig om att informationen som företaget använder 
inom kostnadsberäkningen är uppriktig och användbar då man skall beräkna 
kostnader för nya projekt. Efterberäkningen är speciellt användbar då man 
vill hålla kostnadsberäkningsinformationen på en nivå som speglar företa-
gets nuvarande produktionssituation. Företaget får konkurrensfördel, om det 
kan lita på sina kostnadsberäkningsinformationer, beräkna lägre pris än 
konkurrenterna och också producera projekt till ett lägre pris. 2 
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Det är viktigt att komma ihåg att också garantiarbetenas mängd inverkar på 
hur projektet lyckas finansiellt. Om efterberäkningen görs då mottagningsin-
spektionen har gjorts kan man ännu inte med säkerhet konstatera att ett 
motsvarande projekt skulle kunna genomföras för samma pris. Om projektet 
har gjorts med stor vårdslöshet, kommer företaget att drabbas av tilläggs-
kostnader som uppstår av garantiarbeten, som i sin tur inverkar på hur pro-
jektet har lyckas finansiellt. Därför är det viktigt att man har med garantiarbe-
tenas kostnader i efterberäkningen2 
3.1 Användning av efterberäkning 
I efterberäkningen formas projektets mål- och realiseringsinformation till ett 
format som sedan kan användas i företagets databaser inom bevakningen. 1 
Då man under en längre tid samlat in efterberäkningsinformation från flera 
tidigare projekt med samma principer kan man sedan undersöka informatio-
nen statistiskt och erhålla information om:1 
 Beräkningens kostnadsnivå och -precision till övervakningen 
 Planering av produktion 
 Uppsättning av mål 
 Byggnadsplatsteknikens kostnadsstandardernas realisering 
Den statistiska informationen som uppkommer av efterberäkningen hjälper 
företagets kostnadsberäkningsunderhållsfunktioner att rikta åtgärderna till de 
områden som av någon anledning orsakar skillnader mellan planerade och 
realiserade kostnader.1 
Man skall inte gå och ändra på information i företagets databaser på grund 
av uppgifter i efterberäkningen. Företagets standardkostnadsberäknings be-
stämda kostnadsnivå grundar sig på en genomsnittlig bra nivå.1 
Med efterberäkningen formar man projektets kostnadsinformation till ett så-
dant format att det betjänar företagets underhåll av standarderna. Efterbe-
räkningsinformationen används dock inte till uppehåll av standarderna, men 







betsmetoderna och material utvecklas hela tiden. Därför är det viktigt för fö-
retagets uppehåll av standarder att efterberäkningens information av tidigare 
projekt är arkiverade på ett användbart och pålitligt sätt.1 
Efterberäkningen uppdelas på följande sätt:1 
 Systematisk samling av uppkomna kostnadsinformationer under projek-
tets gång 
 Projektets efterberäkningspalaver 
 Insamling av referensmappar efter att projektet färdigställts 
Efterberäkning som görs under projektets gång startas genast då en obser-
vationsbeteckning blivit färdig. Med efterberäkningen samlas litterans kost-
nader både från planerna och från de realiserade kostnaderna från produk-
tionsbevakningen.2  
I projektets efterberäkningspalaver går man igenom den littera som har fär-
digställts och bokför de orsaker som produktionspersonalen har hittat samt 
förklarar skillnader i kostnaderna då man jämför de planerade kostnaderna 
med de realiserade kostnaderna.2  
Efter att projektet har färdigställts samlas det in kostnadsinformation i refe-
rensmappar. Denna information berör projektets kvalitet, funktioner, om-
ständigheter, planerade kostnader samt realiserade kostnader. 2 
3.1.1 Efterberäkning under projektets gång 
Efterberäkning som görs under projektets gång ger omedelbar respons till 
företagets kostnadsbevakning. Därför görs efterberäkningen genast då ett 
enskilt arbete har färdigställts. Ett arbete är en enskild helhet, då man har 
gett den en egen bevakningslittera.3  
I företagets allmänna efterberäkningsdirektiv kan man hitta den bevaknings-
littera som det skall utföras efterberikning i i alla projekt, som till exempel hu-
vudgrupperna och den kostnadsmässigt största litteran.3 
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I efterberäkningen då arbetet färdigställs går man igenom följande punkter:1 
1. Man försäkrar att litteran i fråga faktiskt är färdig och att alla kostnader 
som tillhör litteran finns med. Arbetsuppgiften bör vara slutberäknad och 
det får inte tillkomma fler kostnader till den litteran. 
2. Man försäkrar att den realiserade kostnadsinformationen, investeringar, 
och lönekostnader är bokförda i rätt littera. Möjliga fel bör rättas. 
3. Man korrigerar planernas mängdberäkningsinformation så att den mot-
svarar den realiserade mängdinformationen. Fel i kostnadsberäkningens 
mängdinformation korrigeras. Fel i kostnadsberäkningens mängdinfor-
mation rapporteras skilt. 
4. Man korrigerar kostnadsart informationen så att den motsvarar den 
kostnadsart som realiserades. Som exempel, man hade planerat att ut-
föra arbetet som eget arbete, men i verkligheten hade man gjort arbetet 
som underleverantörstjänst. Då korrigerar man kostnadsarten så att den 
motsvarar underleverantörsart. 
5. Man utreder orsaker till skillnader mellan de planerade kostnaderna och 
de realiserade kostnaderna. 
6. Man värderar användningen av bevakningslitteran i kostnadssystemets 
bevakning. 
Punkterna 1 och 2 genomgås med all littera, medan de övriga punkterna en-
dast berör de mer bevakade efterberäkningslitteran.1 
3.1.2 Efterberäkningspalaver 
Meningen med efterberäkningspalavrer är att utveckla företagets produk-
tionspersonal samt att utveckla företagets kostnadsberäkning.2 
I denna palaver medverkar arbetsledningen, arbetsplanerare, arbetsplats-
cheferna samt kostnadsberäknarna. 2 
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På palavern går man igenom skillnader i planerade kostnader och realisera-
de kostnader på littera nivå. Speciellt uppmärksammas sådan littera som 
skiljer sig mycket i de realiserade kostnaderna jämfört med de planerade. 
Arbetsplatspersonalen kommer med deras förslag och orsaker till varför det 
uppstod märkbara skillnader mellan planerat och realiserat. Om det har upp-
stått liknande skillnader i samma littera i företagets andra projekt måste före-
taget hitta på en lösning genom att utveckla produktionen eller om det inte 
lyckas, tillsätta kostnader berörande problemlitteran i kostnadsberäknings-
systemet. 1 
Man går också igenom det slutliga resultatet för projektet på efterberäknings 
palaver. Med hjälp av efterberäkningen försöker man hitta vad det var som 
gick bra i projektet och vad det var som gick sämre. När man har identifierat 
problempunkterna kan man ge dessa mer uppmärksamhet då man ger er-
bjudanden på projekt i framtiden.1 
3.1.3 Referensmapp och mallprojekt 
Man gör referensmappar av alla färdigställda projekt. Projekt som har gått 
bra väljs ofta till mallprojekt. I referensmappen arkiveras all information an-
gående projektets kostnadsberäkning, anbudspris och information tillhöran-
de produktionen samt atk- systemets säkerhetskopior.2 
Då ett projekt har gått bra kan man göra det till ett mallprojekt. Detta betyder 
att man i framtiden kommer att använda projektets referensmapp då man 
planerar ett annat projekt. 2 
Dessa referens- och mallprojekt kan användas då man i framtiden skall ge 
ett anbud på ett annat projekt som har en liknande struktur. Man använder 
alltså jämförelsetal från mallprojekt då man i anbudsskedet skall kontrollera 
kostnadsberäkningar. Sådana jämförelsetal är kostnadernas fördelning och 
densitetstal, som till exempel:2 
 Kostnadsfördelning enligt huvudgrupperna 
 Huvudgruppens kostnader per bruttoareal eller byggnadsvolym 
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4 TIDTABELL  
En tidtabell är en förverkligande modell av ett projekt. Då man gör en tidta-
bell, alltså ett schema på när uppgifterna skall göras, söker man en realistisk 
förverkligandeplan med hjälp av den information man har till förfogande. I 
förverkligandeplanen sätter man mål såväl för hela projektet som mindre en-
skilda arbetsuppgifter. Dessa mål bör vara realistiskt planerade och mätba-
ra, bundna till tid och produkt.1 
Byggnadsplatsens tidtabell har som uppgift att spegla just produktionen. 
Som en central roll blir upptäckandet av avvikelse i produktionen. För att 
kunna styra produktionen behövs tidtabeller, där man beskriver insatser, 
alltså tid i förhållande till den färdiga produkten, det vill säga platsen eller 
prestationen. Man bör också kunna uppskatta problemrisker i produktionen 
samt förbereda för planeringarnas och omständigheternas förändringar.1 
För att tidtabellen skall vara fungerande både från produktionens synvinkel 
och ledandet av byggplatsen, skall:1 
 Tidtabellen grunda sig på centrala uppgifter från produktionen 
 Alla uppgifter bör vara mätbara, det vill säga grundar sig på till exempel 
RATU 
 Man bör reservera tillräckligt med tid till alla uppgifter, för snabb produk-
tion ökar riskerna för störningar 
 Man bör reservera arbetsro till alla arbetsskeden, det vill säga att man 
inte startar alla arbetsskeden på ett och samma ställe samtidigt 
 Tidtabellsuppgifterna bör vara tillräckligt stora helheter, så att styrning av 
projektet är möjligt att göra 








 Tidtabellen skall presenteras på så vis att det är möjligt att övervaka 
produktionen.1 
4.1 Beräkning av den effektiva arbetstiden 
Hela projektets byggnadstid är inte till förfogande för produktionen. Det upp-
kommer avbrott av olika slag i produktionen som man måste ta i beaktande 
då man gör en tidtabell. Faktorer som orsakar avbrott är: semestrar, var-
dagshelger samt dåliga väderförhållanden och problem i produktionen.1 
Då man planerar en tidtabell använder man sig av T3-tid, vilken är den effek-
tiva tiden utan att störningar har beräknats. Därför reserverar man sedan ex-
tra tid för större störningar så att tidtabellen skall vara realistisk.2 
I den vanliga husbyggnadsproduktionen räknar man att den tid som stör-
ningarna kommer att uppta i de olika skedena är:3 
 Grundskedets arbeten  5% 
 Stomskedets arbeten  10% 
 Inomhusarbeten  2% 
I vanliga fall uppskattar man att den effektiva byggnadstiden av ett husbygge 
används enligt följande i de olika skedena: 3 
 Grundskedets arbeten  20% 
 Stomskedets arbeten  30% 
 Inomhusarbeten  50% 
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4.2 Uppgifternas tajming och utjämning av resurser 
Då man uppskattar arbetsprestationer och arbetsåtgång bör man beakta en 
del faktorer som inverkar. Dessa faktorer är:1 
 Rutineringens effekt på arbetsprestationen 
 Arbetsgruppens storlek, erfarenhet och yrkeskunskap 
 Projektets storlek samt svårighet 
 Maskiners och motsvarandets skick och kapacitet 
 De yttre omständigheterna 
 Belöningssätt som används 
 Hur lyckad arbetsplaneringen är 
 Bygg- och arbetsplatsens organisering 
Då man planerar uppgifterna i tidtabellen, bör man beakta följande: 
 Synkroniseringen; lösa hur man får de olika arbetsuppgifterna att bli lika 
långa tidsmässigt, så att byggnadstidens användning är effektiv och att 
det är möjligt att styra uppgifterna.1 
 Rytm; hur får man uppgifternas framfart ihållig även om prestations-
mängden kan variera.1 
 Ihållande användning av arbetsgrupperna; man undersöker hur man kan 
ordna så att grupperna kan fortsätta med följande uppgift utan uppehåll.2 
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4.3 Planering och val av arbetsordning 
Då man planerar arbetsordningen för ett projekt delar man upp projektet i 
mindre delar efter behov. Till exempel enligt byggnader, rörelsefogar, vå-
ningar, trappor eller utrymmen. Beroende på uppgifternas bundenhet gör 
man sedan en arbetsgångsplan som bas för startpunkten.1 
Ett arbete, arbetsskede eller uppgift är beroende av egentligen alla andra 
händelser på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att man har klart för sig vil-
ken arbetsordningen är före man börjar planera tidtabellen.2 
Då man planerar arbetens arbetsordning och huruvida man kan planera på-
gående arbetsskeden, kan man dela upp bundenheterna i fyra grupper. 
Dessa grupper är:2 
1. Naturliga bundenheter som är bestämda, som uppstår av tekniska orsa-
ker. Som till exempel armering måste komma före betoniseringen och att 
formen kan rivas först efter att man har betoniserat och betongen har 
hårdnat.1 
2. Omständighetsbundenhet bestäms med avtal, väderomständigheter, ar-
betsplatsbestämmelser och andra motsvarande faktorer. Till exempel in-
omhusarbetena kan bestämmas att börjas från och med översta våning-
en.1 
3. Tekniska bundenheter som bestäms av konstruktionstekniska skäl. Till 
exempel ett holv måste gjutas i flera olika skeden eller fasadmurningen 
måste göras i skeden på grund av rörelsefogar.1 
4. Resursbundenheter beskriver en sådan situation då resurser går från en 
uppgift till en annan. Till exempel en timmermansgrupp som bygger en 
trätakskonstruktion nere på marken förflyttar sig efter att taket färdig-
ställts till översta våningen och börjar montera mellanväggar där.1 
Resursbundenhet kan dock också betyda att till exempel en arbetsgrupp el-
ler en lyftkran kan endast göra en uppgift åt gången. I sådana fall kan inte en 
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sådan uppgift som använder samma resurs göras tillika, utan kan startas ti-
digast då den resursen i fråga har blivit fri från den förra uppgiften.1 
Bundenheter 
Ett projekts byggnadsuppgifter är oftast slut - börja bundna. Detta betyder 
alltså att den föregående uppgiften måste vara helt färdig förrän den följande 
uppgiften kan påbörjas. Som exempel kan man ta att armeringen måste vara 
helt färdig förrän man kan gjuta betong i formen.1 
Börja - börja bundenhet beskriver bra ett holvs brädning och dess armerings 
bundenhet. Man måste börja och färdigställa en del av brädningen förrän 
man kan börja armera, men brädningen behöver inte vara helt färdig före 
man kan börja utan dessa uppgifter kan pågå samtidigt med en viss margi-
nal.1 
Slut - Slut bundenhet kan vara till exempel ett mellanväggsarbete som inte 
kan färdigställas förrän alla el och ventilation monteringar har gjorts. Först 
efter att dessa installationer har gjorts kan man färdigställa mellanväggen 
med skiva på andra sidan.1 
Börja - slut bundenhet kan vara sådana uppgifter som krävs för att en annan 
uppgift skall lyckas. Till exempel för att en holvgjutning skall lyckas under 
vintertid måste uppvärmnings och väderskyddsuppgifter börjas före man kan 
gjuta holvet.1 
Oftast är de bestämda bundenheterna välkända inom branschen. Men det 
lönar sig ändå att studera arbetsordningar, konstruktionsdetaljer och så vida-
re, för att förebygga problem som kan uppkomma om man inte har klart för 
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5 PROJEKT NORRKULLA 
5.1 Bakgrunder 
Seasong Travels Ab är ett bolag som fungerar inom turistbranschen. Bolaget 
grundades 2007. Den första säsongen gick ut på att kryssa i Sibbo skärgård 
med ett fartyg vid namn M/S Seasong. Redan på hösten 2007 började man 
planera att utvidga verksamheten och då planerades det att bygga en stugby 
på en holme vid namn Norkulla som befinner sig i Sibbo skärgård. Stugorna 
skall vara till för alla att boka. Dessutom skall det byggas en större bastu-
byggnad som man kan boka skilt till diverse tillställningar. I de ursprungliga 
planerna ingår 10 stycken stugor på ca 40m2, en större bastubyggnad samt 
en restaurang. I det första skedet skulle det byggas tre stugor samt bastu-
byggnaden. Detta skede skulle stå klart till säsongen 2008.  
Efter den första säsongen 2008 kunde man dra en slutsats att det var den 
enskilda bastubyggnaden som hade varit mest efterfrågad. Det beslöts att 
nästa skede skulle vara att bygga till på bastubyggnaden genom att bygga 
den öppna terrassdelen till varmt utrymme och på så vis öka användnings-
ändamålen samt förlänga säsongen. Även restaurangen skulle planeras i 
detta skede. De resterande stugorna får ännu vänta till ett skede då det finns 
mer efterfråga. En översiktsbild på stugbyn och dens skedena hittas i figur 1. 
 







Också en analys i form av efterberäkning skall göras på grund av att det 
uppstod relativt stora skillnader då man jämförde de planerade kostnaderna 
med de realiserade kostnader på det första skedet som innehöll tre stycken 
stugor och en bastubyggnad. 
5.2 Utgångspunkter 
Som utgångsläge var att Sibbo kommun hade godkänt Seasong travels pla-
ner att bygga till på bastun samt hade givit byggnadslov till restaurangen. 
Det fanns färdiga dwg- ritningar på bastubygget (Bilaga 9) och också preli-
minära ritningar och skissar till restaurangen (Bilaga 5). Alla dessa är gjorda 
av företaget F:ma Staffan Sundman.  
Också dokument angående det första skedet som innehöll de tre stugorna 
och bastubyggnaden som Mikael Sundström planerade i sitt ingenjörsarbete 
(2008 Planering av tidtabell, kostnader och byggplatsen för småhus) finns till 
förfogande. Från det arbetet används kostnadsberäkningen på stugan då de 
planerade kostnaderna för det första skedet skall beräknas. Information från 
företagets bokföring kommer att användas då man bestämmer de realisera-
de kostnaderna på det första skedet.  
5.3 Första skedet av stugbyn: stugorna och bastubyggnaden 
Då man började planera byggandet av stugbyn på Norkulla fanns det upp till 
10 stycken stugor på ungefär 40m2, en större enskild bastubyggnad och en 
restaurang i planerna. På grund av att denna helhet skulle vara för stor för 
att förverkliga i ett enda skede skulle hela projektet framskrida i mindre ske-
den. Det första skedet skulle alltså innehålla tre stycken av stugorna samt 
den större bastubyggnaden. I figur 2 visas stugorna i det första skedet. 
Innan det första skedet kunde påbörjas skulle det göras ett kostnadsförslag 
på de tre stugorna och bastubyggnaden. Detta kostnadsförslag gjordes av 
en dåvarande ingenjörsstuderande Mikael Sundström i sitt ingenjörsarbete 
(2008, Planering av tidtabell, kostnader och arbetsplats av småhus).  
Han gjorde ett kostnadsförslag till bastubyggnaden och till en stuga (stugor-
na var identiska så endast en stugas kostnadsförslag behövdes). Också en 








Figur 2, Första skedet av stugbyn 
Kostnadsförslaget var baserat på Talo-80 nomenklatur och uppdelad i en re-
sursbaserad kalkyl så att varje material- och arbetsinsats var indelad i olika 
prestationer. Mängdberäkningen gjordes med ritningar som fanns som 
grund.  
Kostnadsförslaget för en stuga som Mikael Sundström hade räknat finns i 
sin helhet som bilaga (Bilaga 1). 
 









Figur 4. Bild från material- och arbetskostnaderna i Mikael Sundströms kostnadsförslag
1
 
5.3.1 Efterberäkningen av det första skedet 
Efterberäkningen av det första skedet gick ut på att analysera huruvida det 
första skedet hade realiserats då man jämför de planerade kostnaderna med 
de realiserade kostnaderna. Det är de tre stugornas kostnader som intresse-
rar mest på grund av att det har planerats att bygga upp till sju stycken så-
dana till utöver de tre som redan har byggts.  
Till förfogande fanns kostnadsförslaget som Mikael Sundström gjorde i sam-
band med sitt ingenjörsarbete1, var det var beräknat hur mycket en stuga 
kommer att kosta vad det gäller materialkostnader och arbetskostnader. Se-
dan fick man från företaget information om hur mycket en stugas byggnads-
skede i verkligheten hade kostat. De planerade kostnaderna var uppdelade 
enligt Talo-80 nomenklaturen i huvudgrupperna 1-7, i en prestationskalkyl. 
Det vill säga att man kunde se precis hur stora kostnader det var planerat till 
de olika skedena och material.  
Då man gick igenom de realiserade kostnaderna för materialet så märkte 
man att det fanns relativt stora skillnader i de mängder som hade uppskattas 
jämfört med de som sedan i verkligheten gick åt. Största delen av litteran re-
aliserades med en mängd rejält under de planerade mängderna, i huvudsak 
mellan 10-50% under. Detta gjorde att materialkostnaderna i sig underskred 
det planerade. Mer detaljerad information kan hittas i Bilaga 4. Eftersom 
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man i kostnadsförslaget inte hade tagit med alla möbler som skulle ingå i 
stugorna gick ändå slutsumman för materialen ganska jämt med de planera-
de. Det skilde endast med cirka 1 %. 
Då man analyserade arbetskostnaderna (Bilaga 3) hade man endast den 
slutliga kostnaden för arbetet som en enda stor summa. När man jämförde 
de planerade kostnaderna med de realiserade fann man att de realiserade 
arbetskostnaderna överskred de planerade med cirka 17 %. På grund av att 
det efteråt är omöjligt att säga hur arbetstimmarna var uppdelade kan man 
inte med säkerhet säga vad det var som gick fel. I efterberäkningen som 
finns som bilaga (Bilaga 3) har man ändrat TL3:an medan T3: tiden är den-
samma, så att den slutliga kostnaden motsvarar den summa som det gick till 
arbetet. Man diskuterade med en av delägarna i företaget om orsakerna till 
denna skillnad i arbetskostnaderna. Man var överens om att det var just TL3 
faktorn som var för liten i det kostnadsförslag som Mikael Sundström gjorde i 
sitt kostnadsförslag till stugorna. TL3 faktorn är faktorn som tar i beaktande 
alla pauser och andra avbrott samt svårighetsgraden. Då man bygger på en 
holme, var bryggan som tar iland arbetsmanskapet och materialen, som 
kommer med pråm och lastas av på stranden, ligger 70m – 700m ifrån 
byggplatsen kommer det till en massa arbetsuppgifter som inte finns när 
man bygger på fastlandet. Därför måste man beakta en TL3 faktor som är 
betydligt högre än den som man skulle använda då man bygger på fastlan-
det. TL3 faktorn som användes i det kostnadsförslag som Sundström gjorde 
var 1,2. Denna skulle avspegla verkligheten på samma byggnader betydligt 
bättre om dessa skulle byggas på fastlandet där arbetskraften kan komma 
med bil ända fram till byggnadsplatsen och material ofta kan lyftas med lyft-
kran direkt in i byggnaden eller just intill. Det kan man inte göra på holmen 
där arbetarna måste gå några hundra meter från båten till arbetsplatsen och 
ofta lyfta materialet på egen hand. 
Ett skede som skiljer sig betydligt då man jämför att göra det ute på en hol-
me med att göra det på fastlandet är installation av takstolar. På fastlandet 
används ofta en lyftkran som lyfter takstolarna direkt från platsen där materi-
altransporten lämnade dem upp till sin slutliga position. Jämfört med att man 
i detta projekt först måste bära upp takstolarna till byggnadsplatsen för hand 
och sedan lyfta upp dem på hammarbandet för hand. Här uppkommer en 







män att transportera takstolarna för hand till byggnaden och sedan minst två 
män som tar emot takstolarna då de lyfts upp och sedan installerar dem på 
rätt plats, samtidigt som de första två männen går och hämtar följande tak-
stol. Detta resulterar i att det antagligen förekommer i princip onödiga pauser 
för de två som installerar takstolarna för att det tar längre tid att gå och söka 
följande takstol jämfört med att installera en. Det används alltså över dubbelt 
mera arbetstid här jämfört med att lyfta med lyftkran. Lyftkranen skulle för-
stås också utgöra utgifter men då det fanns fyra byggnader på detta projekt 
som alla kunde samtidigt installera takstolarna skulle dennas inverkan mins-
ka. Arbetet skulle också ha varit effektivare med lyftkran. Också alla övriga 
material, utöver takstolarna, skulle bäras för hand till byggnadsplatsen från 
stranden vilket också resulterade skillnader i nästan alla arbetskeden då 
man jämförde de planerade arbetstimmarna för skedet med de sedan reali-
serade timmarna, vilka inkluderade den tid det tog att endast få materialet till 
byggnadsplatsen som det sedan kunde monteras på. 
Då man tog den planerade T3 tiden och använde en TL3 faktor på 1,5, av-
speglade T4 tiden ganska exakt den som realiserades. På grund av att det 
inte går att säga varifrån den stora skillnaden i arbetskostnaderna uppkom, 
beslöts det att man i restaurangprojektet skulle göra efterberäkning under 
projektets gång och på så vis kunna hitta de skeden som orsakade att det 
uppstod skillnader i arbetskostnaderna.  
Det gjordes ett Excel-botten som består av kostnadsberäkningen till restau-
rangen samt efterberäkningskalkyl för restaurangen med hjälp av vilken man 
kan lätt slå in de realiserade kostnaderna genast då ett skede har slutförts 
och få omedelbart information om hur kostnadsberäkningarna har lyckats 
beskriva produktionen. Nedan är det förklarat hur kostnadsberäkningen har 
gjorts och sedan hur efterberäkningskalkylbladet ser ut. 
5.4 Andra skedet av stugbyn: restaurangen och bastuns tillbyggnad 
Efter att första skedet hade blivit slutfört var det dags att planera andra ske-
det av stugbyn. Då förfrågan på stugorna inte hade varit alltför stor kom 
andra skedet inte att innehålla stugor utan en tillbyggnad på den gemen-
samma bastun samt en restaurang. Det skulle alltså göras ett kostnadsför-







också en tidtabell göras. Kostnadsförslagen skulle göras så att man skulle 
beakta resultaten från efterberäkningen av första skedet. 
 
 
Figur 5, Andra skedet, Bastutillbyggnaden och den kommande restaurangen 
5.4.1 Genomförandet av bastubyggnadens och restaurangens kostnadskalkyl 
Först delades byggnaderna upp enlighet med talo-80 nomenklatur. Därefter 
indelades alla byggnadsdelar till byggnadsmaterial. Byggnadskalkylen är 
uppbyggd enligt följande: allt material som kommer att krävas för att bygga 
byggnaderna enligt planerna är uppdelade så att alla enskilda material finns 
på varsin rad (bilagor 6 och 10).  
Sedan beräknades mängder, det vill säga beräkna hur mycket av diverse 
material det krävs för att färdigställa byggnadsdelen i fråga. Denna mängd-
beräkning gjordes enligt de ritningar och planeringar som fanns till förfogan-
de. Efter mängdberäkningen där man fick fram hur mycket material det i teo-
rin krävs för att färdigställa diverse byggnadsdel, måste man på grund av 
materialens fysiska dimensioner och eventuella kvalitetsbrister och dylikt 
multiplicera den teoretiska mängden med en spillkoefficient för att få fram 
den egentliga mängden material som krävs. Alla material har olika spillkoef-
ficienter som grundar sig på materialets fysiska dimensioner och så vidare. 
Som exempel kan man ta Gyproc- skivan, som sällan kan användas till 100 
% på grund av att rumshöjden sällan är sådan att skivan kan monteras i sin 
helhet. Denna spillkoefficient kan man hitta i branschens facklitteratur samt 
från information från tidigare projekt. I detta arbete har det använts boken 







När man fått fram den slutliga mängden på diverse material måste man ge 
enhetspris på alla material. Materialens enhetspris har tagits från boken Ra-
kennusosien kustannuksia 2007 och internet sidan rakentaja.fi samt från in-
formation från tidigare projekt. Nu har man all information som krävs för att 
få fram vad materialen kommer att kosta. Den slutliga summan får man då 
man adderar alla enskilda materialkostnader. Denna summa är alv 0 % så 
för att få de slutliga kostnaderna tillägger man mervärdesskatten.  
Följande skede var att beräkna arbetstiden som krävs för att montera diver-
se material för att få fram kostnaderna för arbetet. Arbetskostnaderna får 
man genom att multiplicera den effektiva arbetstiden T4 som innehåller en 
koefficient för pauser och störningar med ett enhetspris €/tth. 
Man har i detta arbete beräknat arbetskostnaderna på följande sätt: 
Varje materialenhet kräver en arbetsinsatts för att montera denna enhet på 
sin plats. För att beskriva detta används en enhet (tth/enhet). Den beskriver 
hur många arbetstimmar som krävs per enhet att montera materialet på sin 
plats. Denna information kan man hitta i böckerna Rakennusosien kustan-
nukset och Rakennustöiden menekit. Man måste också beakta en presta-
tionsmängdskoefficient. Denna koefficient beskriver hur svårt ett material är 
att montera. Den innehåller också en faktor som beskriver att ett visst ar-
betsskede kräver samma förberedelser även om mängden är liten. Nu har 
man samlat in all information som krävs för att beräkna den effektiva arbets-
tiden T3. Man får den genom att multiplicera enheterna med prestationskoef-
ficienten (tth/enhet). Denna T3 tid är den tid som det i teorin skulle ta att 
montera en viss mängd material utan pauser och andra störningar.  
För att få fram en realistisk arbetstid krävs det att man tar hänsyn till en fak-
tor som står för pauser och andra avbrott. Den faktorn är känd som TL3. 
Denna koefficient som enligt litteraturen varierar mellan 1,1- 1,3 är beroende 
av projektets svårighetsgrad samt avbrott och pauser. I det här projektet an-
vänder man en TL3 koefficient på 1,4 på grund av att byggnaderna byggs 
ute på en holme i Sibbo skärgård, som höjer på svårighetsgraden med tanke 
på väderomständigheter, transporter och logistikfrågor.  
En orsak att man här använder en TL3 koefficient på 1,4 är också det att då 







de det sig att arbetskostnaderna överskreds med 17 %. Nu med koefficien-
ten på 1.4  borde kostnadsförslaget för de nya projekten beskriva produktio-
nen bättre. Efter att restaurangprojektets efterberäkning har slutförts med 
det nya kalkylbottnet som grund har man förhoppningsvis hittat svar på var-
för denna koefficient måste vara så här hög. 
All den här informationen krävs för att beräkna en realistisk arbetstid för pro-
jektet. Denna realistiska arbetstid anges som T4, och innehåller alltså alla 
faktorer som inverkar på arbetstiden. Nu får man fram projektets arbetskost-
nader genom att multiplicera den realistiska arbetstiden T4 med ett enhets-
pris (€/tth).  
I detta projekt har använts följande enhetspris, 30€/h för arbeten utförda av 
timmermän och 45€/h för arbeten utförda med maskinell hjälp. Till slut räk-
nar man ihop alla enskilda raders arbetskostnader till en enda slutlig arbets-
kostnad. 
5.4.2 Restaurangens efterberäkningskalkyl för uppföljning av kostnader 
Efterberäkningskalkylbladet är uppbyggt på samma princip som kostnads-
förslaget, det vill säga att det är grundat på Talo-80 nomenklatur och är inde-
lat i samma prestationsdelar som kostnadsförslaget. Detta gör att man med 
noggrannhet kan följa hur de realiserade kostnaderna följer de planerade 
kostnaderna. I kalkylen finns alltså färdigt de planerade kostnaderna direkt 
från kostnadsförslaget, också mängdinformation och använda spillprocenter 
kan hittas i efterberäkningskalkylbladet. Då projektet sätts i gång och pro-
duktdelarna blir färdiga, slår man in de realiserade kostnaderna för varje 
produkt och får genast se skillnaden gentemot de planerade kostnaderna för 
samma produktdel. Skillnaderna är visade både i euro och i procent gent-
emot de planerade. För att göra det lättare att läsa har resultatet antingen ett 
rött eller grönt botten beroende på om de realiserade kostnaderna överskred 
eller inte de planerade kostnaderna. Också ett fält finns där man kan skriva 
en förklaring på eventuell skillnad om det finns en sådan. I figur 6 visas en 








Figur 6, Bild från restaurangens kostnadskalkylblad 
5.4.3 Genomförandet av restaurangens tidtabell 
Tidtabellen grundar sig på information som man fått fram i kostnadskalkylen, 
det vill säga T4 tiden som beskriver hur många timmar arbete det krävs för 
att färdigställa byggnaden med pauser och andra störningar inräknade. 
Denna T4 tid har fåtts fram med hjälp av böckerna Rakennustöiden menekit 
och Rakennusosien kustannuksia.  Tidtabellen gjordes så att projektet dela-
des upp i olika byggnadsskeden, sedan adderades ihop alla de skilda arbe-
tena som tillhörde ett skede och fick fram en T4 tid för varje skede. Då re-
staurangbyggnaden inte ännu har ett fast startdatum kan endast en teoretisk 
tidtabell göras, det vill säga en tidtabell som innehåller den totala arbetstiden 
för byggnaden men start- och slutdatumet kan ändra. Man kan alltså få fram 
information som att hur lång tid byggskedet kommer att kräva med de resur-
ser som tidtabellen är gjord med. I denna tidtabell används en arbetsgrupp 
på två yrkestimmermän och en timmerman. En arbetsvecka består av fem 
arbetsdagar som i sin tur består av åtta arbetstimmar, det vill säga en ar-
betsvecka som består av 40 arbetstimmar. Där finns bundenheter på så vis 
att skedena är till stor del slut - börja bundna, det vill säga att till exempel 
röjningen måste ske före grävningen och fyllningen inte kan ske före gräv-
ningen och så vidare. På grund av att arbetsgruppen är så liten och att det 
inte finns andra arbetsgrupper kommer det inte att förekomma överlapp-
ningar. Det vill säga att det är endast ett skede i gången som utförs. Då ar-










I detta stycke behandlas resultaten som har kommit fram i och med detta in-
genjörsarbete.  Resultaten är framförda i följande ordning: först resultaten på 
det som har med första skedet att göra, alltså stugornas efterberäkning, följ-
da med de resultat som har med andra skedet att göra, det vill säga kost-
nadsförslag till både tillbygget av bastun och restaurangen. 
6.1 Första skedet 
Dessa resultat är anknutna till första skedet av stugbyn. Dessa resultat är in-
formation man fick fram då man skulle jämföra hur de realiserade kostna-
derna avspeglade de planerade kostnaderna. Det var närmare de tre stu-
gornas kostnader som analyserades på grund av att det i planerna finns yt-
terligare sju stugor till. Resultaten är framförda på så vis att först är det för-
klarat hur den i fråga kalkylen är uppbyggd och sedan själva resultatet av 
den. Själva dokumenten finns som bilagor.  
6.1.1 Efterberäkningen i första skedet 
Nedan är resultaten av efterberäkningen på en stuga från första skedet. På 
grund av att det inte har bokförts hur arbetskostnaderna i första skedet var 
uppdelade är det i huvudsak materialkostnaderna som är jämförda medan 
de realiserade arbetskostnaderna är synkroniserade genom att ändra på 
TL3 faktorn.  
Efterberäkningen av första skedet resulterade i ett Excel-kalkylblad som är 
indelat i två olika delar. I första delen är arbetskostnaderna (KK 1) behand-
lade och i andra delen är materialkostnaderna (KK 2) behandlade. Nedan är 
förklarat hur dessa är uppbyggda. Ett inslag från efterberäkningens kalkyl-








Figur 7, Exempel från efterberäkningen (KK 1) 
 
I första delen (KK 1) är det jämfört de planerade arbetskostnaderna som är 
information i form av ett kostnadsförslag med de realiserade kostnaderna 
som är baserat på information från företaget och som är gjort av Mikael 
Sundström. Jämförelsen gjordes genom att använda kostnadsförslaget som 
botten på grund av att den innehöll alla planerade kostnader.  Sedan jämför-
des skillnaderna från alla littera. Man använde en TL3 faktor på 1,5 i de rea-
liserade kostnaderna jämfört med 1,2 som hade använts i de planerade 
kostnaderna, för man ansåg att det var den huvudsakliga orsaken till skillna-
derna i arbetskostnaderna. Man antog att den effektiva arbetstiden T3 som 
var tagen från litteraturen mycket väl ha kunnat stämma överens med den 
realiserade, men det hade inte beaktats en tillräcklig stor inverkan av att 
bygga på en holme i skärgården, vilket just TL3 faktorns uppgift är. Också 
relativt stora mängdskillnader då man jämför de planerade med de realise-
rade kostnaderna resulterade i skillnader. För mer detaljerad information se 
bilaga 3. 
Denna analys resulterade i att man kommer att använda en TL3 faktor på 
1,4 då man gör kostnadskalkylen för restaurangen vilket borde avspegla 
produktionen bättre än en TL3 faktor på 1,2 som användes i det kostnads-
förslag som användes som planerade kostnader. 
I andra delen (KK 2) av efterberäkningen har man jämfört de realiserade ma-
terialkostnaderna med de planerade materialkostnaderna. Ett bild exempel 







ströms kostnadsförslag som botten och sedan jämfört information i den med 
den information som man fick från företaget. Man har jämfört mängder, en-
hetspris och sedan priset för varje material. Största skillnaderna hittade man 
i mängdinformationen. Där kunde man se att de planerade mängderna var 
beräknade alldeles för stora, inte bara i enskilda litteran utan nästan som re-
gel igenom hela listan. Skillnaderna varierade mellan 10 % - 50 % i den olika 
litteran. Detta resulterade att de realiserade kostnaderna underskred de pla-
nerade kostnaderna i huvudsak. Men då det sedan fanns en mängd med 
möbler och andra apparater som inte fanns med i de planerade kostnaderna 
samt enskilda enhetspris som överskred markant de planerade gick det slut-
liga priset för materialkostnaderna ganska enligt planerna. För mer informa-
tion se bilaga 4. 
 
Figur 8, Exempel från efterberäkningen (KK2) 
Denna analys resulterade i att mängdberäkningen måste göras med mer 
noggrannhet för att kostnaderna skall avspeglas bättre.  
6.1.2 Efterberäkningskalkylblad för restaurangen 
Eftersom det framkom stora skillnader när man jämförde de realiserade 
kostnaderna med de planerade kostnaderna beslöts det att det skall göras 
efterberäkning under restaurangprojektets gång. På så vis får man omedel-
bar information redan under projektets gång om det uppstår skillnader mel-
lan planerade och realiserade kostnader.  
Resultatet av efterberäkningskalkylen är ett kalkylblad som baserar sig på 
information från kostnadsberäkningen. Denna kalkyl är baserad på samma 







kylbladet kan man hitta de planerade kostnaderna. Man kan också se 
mängdinformation och annan information hur kostnaden har uppstått. Då 
man sedan under projektets gång fyller in de realiserade kostnaderna får 
man genast se skillnaderna mellan planerade och realiserade kostnader 
både i euro och i procent. För att lättare uppfatta informationen har också 
färgeffekter använts.  
 
Figur 9, Exempel från restaurangens efterberäkningskalkylbotten 
I figur 9 kan man se ett utdrag från efterräkningskalkylbotten. För mera in-
formation se (Bilaga 7). Kalkylbladet kan användas också i andra projekt i 
framtiden som är uppdelade med samma principer. Man använder den ge-
nom att kopierar informationen för de planerade kostnaderna till kalkylen och 
sedan fyller man i realiserade kostnaderna då varje littera blivit färdig och 
inga flera kostnader uppkommer till den litteran. 
6.2 Andra skedet 
Dessa resultat är anknutna till andra skedet. Andra skedet bestod av kost-
nadskalkyler för både bastuns tillbyggnad och restaurangbyggnaden samt 
en tidtabell för restaurangbyggnaden. Dessa resultat är baserade på infor-
mation från efterberäkningen av första skedet, det är då närmast faktorn TL3 
som beskriver svårighetsgraden och andra störningar och avbrott som 









6.2.1 Resultat av bastubyggnadens och restaurangens kostnadskalkyl  
Resultatet av kostnadskalkylerna var kostnadsförslag på bastuns tillbyggnad 
och restaurangen. I båda kalkylerna användes en TL 3 faktor på 1,4 som 
beskriver svårighetsgraden samt avbrott och andra pauser, detta som följd 
av resultaten i första skedets efterberäkning. Resultatet av kostnadskalky-
lerna är dokument i Excel format som är baserat på Talo-80 nomenklatur 
och uppdelat i huvudgrupperna 1-7 så att varje resurs har en egen rad och 
därmed en kostnad. I kalkyldokumenten finns kolumnerna som är redovisa-
de i tabell 10. 
Tabell 10, Användna kolumnnamn i kostnadsförslaget 
Kolumnnamn Förklaring 
RO Rakennusosa, Byggnadsdel 
SUO Suorite, Prestation 
BETEKNING OCH 
FÖRKLARING 
Beteckning av littera samt förklaring 
MÄNGD Teoretisk mängd, beräknat från planerna 
ENHET Enhet, till exempel m
2
 eller st. 
SPILL Spillprocent, taget från litteraturen 
VERK. MÄNGD Verklig mängd (teoretisk mängd * spillprocenten) 
€/ENHET Enhetspris, tagna från litteraturen och företaget 
€ Den totala kostnaden för materialet 




TTH T3 Teoretiska arbetstiden i arbetstimmar 
TTH T4 Verkliga arbetstiden inklusive pauser och avbrott 
ARBETE € Den totala kostnaden för arbetet ( T4 tid * €/h) 
 
Först beräknas den teoretiska mängden för varje littera. Dessa beräkningar 
gjordes på grund av information från ritningarna. Sedan skulle det anges en 
spillprocent för varje material. Dessa koefficienter är tagna från litteraturen 







genom att multiplicera den teoretiska mängden med spillprocenten skall ett 
enhetspris ges åt varje material, också denna information är tagen från litte-
raturen och företagets egen prisinformation. Nu har man fått fram material-
kostnaderna för varje littera genom att multiplicera den verkliga mängden 
med enhetspriset. Figur 10 visar ett utdrag från restaurangens kostnadsför-
slag. Se bilaga 6 och 10 för närmare information. 
 
Figur 10, Exempel från kostnadsförslaget till restaurangen 
 







 Efter materialkostnaderna återstod det bara att beräkna arbetskostnaderna 
för varje littera. Först beräknades den teoretiska effektiva arbetstiden (tth) 
T3-tid genom att multiplicera den verkliga mängden med arbetsåtgången 
och prestationsmängdskoefficienten. Arbetsåtgången är också tagen från lit-
teraturen och är angiven i form av timmar/enhet, som till exempel 0,3h/m2. 
Prestationsmängdskoefficienten beskriver mängdens och rutineringens ef-
fekt på arbetsprestationen. Sedan har man beräknat den verkliga arbetsti-
den genom att multiplicera den teoretiska arbetstiden T3 med en TL3 koeffi-
cient som beskriver projektets svårighetsgrad samt beräknar med alla pau-
ser och avbrott. I dessa kalkyler används en TL3 koefficient på 1.4 som följd 
av efterberäkningen av första skedet. Vanligtvis då det byggs på fastlandet 
ligger denna koefficient kring 1,1–1,3. Den verkliga arbetstiden T4 är sedan 
multiplicerad med ett enhetspris för att få fram den slutliga kostnaden för ar-
betet. I dessa kalkyler används ett enhetspris på 30€/h för timmermän och 
45€/h för arbeten med maskinell hjälp. Se bilaga 6 och 10 för närmare in-












Figur 13, Ritningar på restaurangen, fasad mot ost 
6.2.2 Bastutillbyggnadens kostnad 
De slutliga kostnaderna som framkom från kostnadsförslaget till bastubygg-
nadens tillbyggnad är presenterad nedan i tabell 11. Där är presenterat skilt 
materialkostnaderna och arbetskostnaderna. Kostnadsförslagen är beräkna-
de utan mervärdesskatt men i tabellen är också presenterat kostnaden för 
hela projektet inklusive mervärdesskatt. 
Bruks- och samkostnaderna (huvudrgupperna 8 och 9) är inte beaktade i 
denna kostnadskalkyl. Detta på grund av att företaget Seasong Travels Ab 
endast begärde kostnadsförslag angående huvudgrupperna 1-7. För mera 
detaljerade uppgifter om kostnadsfördelningen se bilaga 10. 
Tabell 11, Bastubyggnadens kostnader 
Kostnadsart Kostnad € 
Materialkostnader 10 972 € (moms 0 %) 
Arbetskostnader 17 528 € (moms 0 %) 
Totala kostnader (material + arbete) 28 500 € (moms 0 %) 







6.2.3 Restaurangbyggnadens kostnader 
Resultatet av kostnadsförslaget för restaurangen är presenterat i tabell 12. 
Kostnaderna är beräknade på motsvarande sätt som till bastubyggnadens 
tillbyggnad. Det vill säga att man har spjälkt alla resurser till skilda rader och 
på så vis fått fram varje resurs kostnad skilt och sedan har man adderat ihop 
dem till en slutlig kostnad, som är visad utan mervärdesskatt. Materialkost-
naderna och arbetskostnaderna är presenterade först skilt för sig och sedan 
tillsammans. För mera information om hur kostnaderna är delade se bilaga 
6. 
Tabell 12, Restaurangbyggnadens kostnader 
Kostnadsart Kostnad € 
Materialkostnader 77 848 € (moms 0 %) 
Arbetskostnader 86 145 € (moms 0 %) 
Totala kostnader (material + arbete) 163 993 € (moms 0 %) 
Totala kostnader (inklusive skatt) 200 071 € (moms 22 %) 
 
6.2.4 Resultat av restaurangens tidtabell  
Restaurangens tidtabell är gjord på så vis att man har delat upp projektet i 
olika arbetskeden. Dessa arbetskeden är presenterade i tabell 13. Arbetske-
den görs i huvudsak i den ordning som de är presenterade i tabellen, detta 
på grund av att de ofta är bundna till det föregående arbetsskedet. Som till 
exempel måste grunden göras innan man kan börja bygga bottenbjälklaget 
och väggkonstruktionen måste vara färdig innan man kan börja med takkon-
struktionerna. Tidtabellen är planerad med en arbetsgrupp på två yrkes-
byggnadsmän och en byggnadsman vilket innebär att det inte kommer att fö-








Tabell 13, Arbetsskedena och arbetstiden 
ARBETSSKEDE ARBETSTID (ARBETSDAGAR) 
Röjning  1 
Grävning 1 
Fyllning 1 
Grundplintar  2 
Grundpelare 2 




Fönster och dörrar 8 
Mellanväggskonstruktioner 2 
Innearbeten (36) 
– Väggar 10 (/36) 
– Tak 9 (/36) 
– Mellanbjälklag 8 (/36) 
– Mellanväggar 6(/36)  














 Resultatet av tidtabellen finns som bilaga (Bilaga 8). Tidtabellen är presen-
terad som ett gnattschema och är gjord med ett program vid namn PlaNet. 
Tidtabellen är gjord så att startpunkten kan variera, detta på grund av att det 
inte ännu är klart när byggnadsprojektet skall sättas igång. Det är närmast 
den totala arbetstiden som man kan använda. Beräkningarna till tidtabellen 
är baserade på att en arbetsdag som består av åtta arbetstimmar och en ar-
betsvecka som består av fem arbetsdagar. Med den arbetsgrupp som an-
vänts går det 24 arbetstimmar på en arbetsdag för hela gruppen (2 + 1). 
Den totala arbetstiden för hela projektet skulle vara 117 arbetsdagar. Denna 
tid innehåller en del mindre avbrott på grund av att några arbetsskeden inte 
använde sista arbetsdagen fullt ut, medan följande började först nästa ar-
betsdag. Detta gör att man har råd att använda en aning mera tid än plane-
rat i vissa skeden utan att alla skeden skjuts framåt, och på så vis finns det 
större möjlighet att hela projektets tidtabell håller den angivna tiden. 
6.3 Slutsatser 
Då första skedet stod färdigt på våren 2008, kunde man inse att de realise-
rade kostnaderna för stugorna var mycket större än vad planerat. Då de rea-
liserade materialkostnaderna endast skilde sig från de planerade kostnader-
na med cirka 1 %, kunde man dra slutsatsen att det var de realiserade ar-
betskostnaderna som var märkbart större än de planerade kostnaderna. De 
realiserade arbetskostnaderna översteg de planerade arbetskostnaderna 
med cirka 17 %. Då man analyserade skillnaderna närmare kunde man kon-
statera att det var TL3 faktorn som orsakade skillnaderna. Då man i kost-
nadsförslaget för stugorna i första skedet hade använt en TL3 koefficient på 
1,2 skulle man borde ha använt en högre. TL3 koefficienten beskriver hur 
stor inverkan omständigheterna har i form av pauser och andra avbrott. Då 
man bygger på en holme finns det en gammal tumregel som säger att det är 
upp till dubbelt dyrare att bygga där jämfört med att bygga på fastlandet. 
Detta då man uppskattar den totala kostnaden med alla transporter och lo-
gistik med mera inräknat. I kostnadsförslaget som gjordes för restaurangen 
och för bastubyggnadens tillbyggnad användes en korrigerad koefficient 
som man fått fram från efterberäkningen av första skedet. Den TL3 som man 
använde i restaurangens och bastutillbyggnadens kostnadsförslag var 1,4. I 







1,1 - 1,3, vilket mycket väl kan räcka till då man bygger på fastlandet var ma-
terialtransporten kommer ända fram till byggnadsplatsen och arbetsmanska-
pet kan koncentrera sig på att göra just de uppgifter som finns i planeringar-
na. 
Då man bygger ute i skärgården beror kostnaderna för projektet mycket på 
hur man har möjlighet att ordna med logistiken. Redan att få materialen 
transporterade ut till en holme kräver mycket större kostnader än att få mate-
rialtransporter på fastlandet. Sedan är det avgörande var på ställ man får 
iland materialet och hur långt ifrån själva byggplatsen detta är. Också trans-
portmöjligheter på själva holmen i form av till exempel fyrhjuling med släp el-
ler motsvarande inverkar på kostnaderna. Så TL3 faktorn ligger mellan 1,3 – 
1,5 då man bygger ute på holmar i skärgården. Mer detaljerad information 
om kostnadsutvecklingen får företaget då man gör efterberäkning under re-
staurangprojektets gång. Med denna kostnadsuppföljning kan man sedan yt-
terligare korrigera TL3 faktorn om de realiserade kostnaderna för restau-

















7 SAMMANDRAG  
Som utgångsläge för detta arbete var att Sibbo kommun hade godkänt Sea-
song Travels planer på att bygga en stugby i Sibbo skärgård och att företa-
get hade fått arrendera en tomt av Sibbo kommun på en holme vid namn 
Norrkulla.  
Som uppgift var att analysera kostnadsskillnader mellan planerade och rea-
liserade kostnaderna i stugbyns första skede som bestod av tre stugor och 
en bastubyggnad. Dessa byggnader stod färdiga på våren 2008. Sedan 
skulle andra skedets restaurang och bastubyggnadens tillbyggnad planeras i 
form av kostnadsförslag till båda. Dessa kostnadsförslag baserar sig på re-
sultaten från första skedets efterberäkning. Också en tidtabell för restau-
rangbyggnaden skulle göras. Ut över dessa skulle ett efterberäkningskalkyl-
blad göras så att det går att följa med de realiserade kostnaderna för restau-
rangbyggnaden och jämföra dem med de planerade kostnaderna.  
Som grund för detta arbete har man använt branschens litteratur. Talo-80 
nomenklatur som också använts i detta arbete är det vanligaste sättet att 
uppdela byggprojektet. Den delar byggprojektet i projektets grundläggnings-
kostnader, anskaffningskostnader och byggnadskostnader.1 Det finns hu-
vudsakligen fyra olika metoder för kostnadsberäkningen; utrymmeskalkyl, 
produktdels kalkyl, byggnadsdelskalkyl och resursbaserad kalkyl, av vilka 
resursbaserad kalkyl har haft mest inverkan för det här arbetet. 1 
Efterberäkningen används för att jämföra realiserade kostnader och plane-
rade kostnader. Efterberäkningen som görs under projektets gång ger ome-
delbar information åt företagets kostnadsbevakning. En annan del av efter-
beräkning är efterberäkningspalaver. Meningen med den är att utveckla före-
tagets produktionspersonal samt utveckla företagets kostnadsberäkning. När 
projektet är färdigt gör man en referensmapp. Projekt som har gott bra väljs 
ofta till mallprojekt. 2 
En tidtabell en förverkligande modell av ett projekt. Byggnadsplatsens tidta-
bell har som uppgift att spegla just produktionen. Då man planerar en tidta-
bell använder man sig av T3-tid, vilken är den effektiva tiden utan störningar. 
                                                 
1
Enkovaara, Haveri, Jeskanen, 1998, Rakennushankkeen kustannushallinta, s.25-28 
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När man planerar en tidtabell måste man också förstå hur arbetsskedena är 
bundna till varandra.1 
Som resultat fick man: 
 En kalkyl var de planerade kostnaderna är jämförda med de realiserade 
kostnaderna. Då man analyserade denna kunde man konstatera att det 
var TL3 koefficienten som var för liten i det kostnadsförslag som stod för 
de planerade kostnaderna i första skedet. Denna koefficient beskriver 
projektets svårighetsgrad samt står för pauser och andra avbrott. Den 
TL3 som användes i det kostnadsförslag som stod för de planerade 
kostnaderna var 1,2 då den borde ha varit omkring 1,3–1,5 för att be-
skriva den realiserade kostnaden. 
 Kostnadsförslag för både bastuns tillbyggnad och restaurangen gjordes. 
Dessa kostnadsförslag har en TL3 koefficient som är korrigerad på basis 
av resultaten från första skedets efterberäkning. De är uppbyggda enligt 
Talo-80 nomenklatur i huvudgrupperna och sedan vidare uppdelade i 
resurser som varje är prissatt skilt och sedan då man adderar alla dessa 
ihop får man den slutliga kostnaden. 
 En tidtabell för restaurangprojektet som baserar sig på den T4 tid, det vill 
säga den effektiva arbetstiden inklusive pauser och avbrott som projek-
tet kräver för att färdigställas. Hela projektet är uppdelat i olika arbets-
skeden som man kan se i bilaga 8. 
 Ett efterberäkningskalkylblad för uppföljning av kostnader i restaurang-
projektet gjordes. Kalkylbladet är baserat på kostnadsförslaget, det vill 
säga att det är uppdelat i Talo-80 nomenklatur enligt samma principer 
som kostnadsförslaget. Meningen med denna är att underlätta uppfölj-
ningen av kostnadsutvecklingen under projektets gång. Detta görs på så 
vis att genast då en resurs eller byggnadsdel färdigställs och det inte 
mer tillkommer kostnader till denna fyller man i de realiserade kostna-
derna och får omedelbar information om hur den kostnaden var jämfört 
med den planerade kostnaden för just denna byggnadsdel. 
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